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本期要目：
· 许昆林率队现场观摩吴中区重点项目

· 查颖冬赴开发区调研挂钩项目

· 孙健调研度假区重点项目
· 全区重点项目1-8月推进情况
许昆林率队现场观摩吴中区重点项目
9月1日，2021年苏州市重点项目现场观摩活动走进吴中区。江苏省委常委、苏州市委书记许昆林率相关市领导、各县级市（区）和市有关部门主要负责同志，深入项目建设现场，看发展、促实效，进一步激励比学赶超，强化重大项目支撑，统筹推进经济社会发展。
许昆林一行先后观摩了凯博易控车辆科技（苏州）股份有限公司项目、苏州汇川技术有限公司项目、赛迪工业和信息化研究院集团（苏州）有限公司项目、光大环保能源（苏州）有限公司项目。观摩中，许昆林认真听取吴中区年度重点项目建设总体情况汇报，着重了解吴中区主导产业的发展情况。

许昆林强调：吴中区要紧盯全年目标任务，全力奋战三季度，加快推动苏州市独墅湖开放创新协同发展示范区、“太湖生态岛”、中国中医科学院大学等工作任务落实落地，以重点项目建设为引领，持续巩固经济运行稳中向好态势；要积极抢抓长三角一体化发展建设等战略机遇，强化创新驱动，不断深化改革，扩大高水平开放，聚焦生物医药、新一代信息技术、人工智能等重点发展的战略性新兴产业，引育一批高端产业链、价值链企业，打造企业总部集聚高地，着力做强高端制造；要立足苏州制造业优势，大力发展生产性服务业，积极培育更多“灯塔工厂”以及智能化改造和数字化转型标杆服务企业，加快推进产业转型升级；要持续营造最优营商环境，优化服务保障，为企业招引高层次人才、对接金融资源、进军全球市场提供更强支持，推动更多苏州企业成长为龙头企业、跨国企业，提升行业话语权。
查颖冬赴开发区调研挂钩项目

8月25日，苏州市政府副市长查颖冬调研苏州吴中生物医药产业园一期项目，吴中区政府副区长张伟、吴中经济技术开发区党工委委员、管委会副主任郁克铭，吴中区发改委、工信局、开发区经发局相关领导陪同调研。

苏州吴中生物医药产业园一期项目为查颖冬挂钩的市重点项目，在项目工地，查颖冬一行对照产业园效果图、地块图，询问建设规划及目前进展，他要求务必保证建设质量、保证生产安全。随后，查颖冬一行来到苏州吴中生物医药产业园发展有限公司所在的天都大厦高层，公司副总对开发区生物医药产业及重点企业作了总体介绍，重点介绍了项目空间规划、周边道路交通等配套。

在随后的座谈会上，生物医药公司负责人详细介绍了苏州吴中生物医药产业园的入园项目情况、项目空间规划、服务与产业环境等。查颖冬听取后表示，吴中生物医药产业园一期项目基础好、前景优、推进快，目标定位高，产业发展势头好，而生物医药行业需要大力培育，发展需要时间的沉淀，政府的优质服务不能落下。

孙健调研度假区重点项目

8月25日，吴中区委常委、度假区党工委副书记、管委会副主任孙健分别走访调研了辖区内的苏州共创方程式企业管理有限公司、江苏远荣智能装备有限公司、苏州华正工业科技有限公司等重点项目现场，问需于企、问计于企，助力企业发展。

在各个项目现场，孙健一行走入企业生产车间、室内外施工场地，近距离查看项目建设情况，并询问企业需求，获取企业反馈，鼓励各企业加快项目进度，早日进军资本市场，努力打造成高新技术制造业的标杆。

在走访调研中，孙健指出：各项目主管部门要主动作为，提前作为，积极对接各项目企业，及时解决项目推进中存在的问题，打造服务一流的营商环境；各项目单位要开拓思维，搭建平台，努力抢占资本市场，打造品牌响亮的优质企业；各施工单位要严格把关，守牢底线，全面做好项目建设中的安全生产与疫情防控工作，打造质量过硬的精品项目。

全区重点项目1-8月推进情况
2021年省重大项目。2021年我区列入省重大项目2个，总投资37.65亿元，年度计划投资10.25亿元，1-8月完成投资8.68亿元，占年度计划投资的84.72%。苏州市生态涵养区项目年度计划投资10亿元，1-8月完成投资8.5亿元，占年度计划投资的85%；苏州市吴中区国家农村产业融合发展示范园项目年度计划投资2450万元，1-8月完成投资1800万元，占年度计划投资的73.47%，该项目为国家级农村产业融合发展示范工程的子项目。
2021年市重点项目。2021年我区列入市级重点项目34个，总投资794.89亿元，年度计划投资186.6亿元，1-8月完成投资168.54亿元，同比增长26.1%，占年度计划投资的90.32%，占比同比提高10.2个百分点。其中计划新开工项目14个，上半年已实现全部开工。
2021年区重点项目。2021年我区区级重点项目270个，总投资1642.3亿元，年度计划投资410.82亿元。1-8月完成投资336.3亿元，同比增长28.19%，占年度计划的81.86%，占比同比提高7.47个百分点。其中计划新开工项目120个，1-8月已开工107个，开工率89.17%。
（具体详见附表）
表1：市重点项目投资完成情况

	责任单位
	项目数
	2021年计划
投资（亿元）
	1-8月完成投资（亿元）
	完成率（%）
	完成率排名

	全区
	34
	186.60
	168.54
	90.32%
	

	开发区
	16
	70.10
	67.57
	96.39%
	1

	甪直镇
	4
	27.99
	25.51
	91.14%
	2

	度假区
	1
	8.00
	6.70
	83.75%
	3

	临湖镇
	2
	3.25
	2.58
	79.51%
	4

	胥口镇
	3
	11.50
	9.03
	78.52%
	5

	木渎镇
	2
	6.13
	4.61
	75.20%
	6

	高新区
	3
	12.38
	9.30
	75.12%
	7


表2：市重点项目计划新开工项目开工情况

	责任单位
	计划开工项目数
	1-8月开工项目数
	新开工项目开工率（%）

	全区
	14
	14
	100.00%

	开发区
	8
	8
	100.00%

	度假区
	1
	1
	100.00%

	高新区
	1
	1
	100.00%

	木渎镇
	1
	1
	100.00%

	甪直镇
	1
	1
	100.00%

	胥口镇
	1
	1
	100.00%

	临湖镇
	1
	1
	100.00%


表3：区重点项目投资完成情况
	责任单位
	项目数
	2021年计划
投资（亿元）
	1-8月完成投资（亿元）
	完成率（%）
	完成率排名

	全区
	270
	410.82
	336.30
	81.86%
	

	开发区
	77
	166.45
	143.78
	86.38%
	1

	甪直镇
	33
	54.68
	46.45
	84.95%
	2

	胥口镇
	31
	32.98
	27.87
	84.51%
	3

	木渎镇
	51
	43.82
	35.05
	79.98%
	4

	度假区
	41
	45.22
	34.72
	76.77%
	5

	高新区
	18
	35.27
	26.46
	75.04%
	6

	交通运输局
	10
	21.90
	15.96
	72.90%
	7

	东山镇
	2
	3.70
	2.23
	60.27%
	8

	临湖镇
	7
	6.80
	3.78
	55.59%
	9


	责任单位
	计划开工项目数
	1-8月开工项目数
	新开工项目      开工率（%）
	开工率排名

	全区
	120
	107
	89.17%
	

	度假区
	18
	18
	100.00%
	1

	高新区
	3
	3
	100.00%
	1

	东山镇
	1
	1
	100.00%
	1

	开发区
	31
	30
	96.77%
	2

	胥口镇
	14
	13
	92.86%
	3

	甪直镇
	16
	14
	87.50%
	4

	木渎镇
	29
	24
	82.76%
	5

	临湖镇
	6
	3
	50.00%
	6

	交通运输局
	2
	1
	50.00%
	6


表4：区重点项目计划新开工项目开工情况
